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De werkzaamheden op het Binnenhof zijn in volle gang. In alle complexdelen worden bij 
werkzaamheden nieuwe zaken ontdekt, soms van bouwkundige aard, soms van historische aard. Zo
zijn recent in het complexdeel Algemene Zaken inspecties uitgevoerd. Bij de inspectie in het 
Torentje is een volledig intacte historische kapconstructie aangetroffen. Dendrochronologisch 
onderzoek heeft aangetoond dat de kap van het Torentje stamt uit 1547. En dat de kap in het 
monument behouden is gebleven en nog in goede staat is, is uniek. 

Over bijzondere ontwikkelingen en de stand van zaken van het renovatieprogramma informeer ik u 
halfjaarlijks in voortgangsrapportages. Ik verwacht u de 16de voortgangsrapportage Binnenhof 
renovatie in november 2026 te doen toekomen. In de bijlage van de voortgangsrapportages zal ik 
vanaf de 16e voortgangsrapportage een uitgebreidere (vertrouwelijke) toelichting geven over de 
financiële situatie van het programma. Daarnaast  heb ik u toegezegd de Kamer, wanneer van 
toepassing, tussentijds te informeren als er ontwikkelingen zijn. In deze tussentijdse brief licht ik 
graag een aantal zaken aan u toe. 

Bouwrente
Recent is de bouwrente voor de periode 2027-2031 vastgesteld op afgerond 2,64%. In de 
voorgaande 15de voortgangsrapportage is toegelicht dat de bouwrente over de periode 2027-2031 
nog moest worden vastgesteld. In de uitvoering financiert het Rijksvastgoedbedrijf alle 
projectuitgaven via de leenfaciliteit. Tot de oplevering van de renovatie moet op basis van de 
regelgeving over de uitstaande leningen ook een bouwrente worden betaald. Deze rentekosten 
worden onderdeel van de investeringskosten waarvoor geleend wordt en die na oplevering worden 
afgelost via de gebruiksvergoedingen. De bouwrente wordt iedere 5 jaar opnieuw vastgesteld. In de 
prognoses zijn de rentekosten gebaseerd op een aanname van 2% te betalen bouwrente over de 
periode 2027-2031. Per 1 juli is de bouwrente voor deze periode vastgesteld op afgerond 2,64% en 
daarmee dus hoger dan het percentage waar in de prognoses rekening mee was gehouden. Dit 
betekent dat de rentekosten voor het programma toenemen. De doorrekening van de hogere rente 
leidt tot hogere rentekosten dan waarin was voorzien. Het daadwerkelijk te betalen bedrag aan 
rente is nog afhankelijk van factoren als de uiteindelijke omvang van de leningen en het moment 
dat de kasuitgaven gerealiseerd worden in de periode 2027-2031. Besluitvorming over het budget 
van de renovatie vindt plaats tijdens reguliere besluitvormingsmomenten waarvan het eerste 
moment bij Voorjaarsnota 2027 is. Via de halfjaarlijkse voortgangsrapportages wordt uw Kamer 
nader geïnformeerd over de toename van de bouwrente over de periode 2027-2031 voor de 
renovatie van het Binnenhof. 

Naast deze exogene factoren, informeer ik u in deze tussentijdse brief ook over de volgende zaken. 

Nieuwspoort
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De afgelopen periode hebben het Rijksvastgoedbedrijf, de gebruiker Tweede Kamer en Stichting 
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort gesprekken gevoerd over de wijze waarop Nieuwspoort kan
terugkeren op het Binnenhof. Dit is ook toegelicht in de 15de voortgangsrapportage Binnenhof 
renovatie. Het komen tot een ontwerp op de daarvoor voorziene locatie aan de Lange Poten waar 
Nieuwspoort voorheen ook was gehuisvest is complex. Het monument en de bouwconstructie 
brengen beperkingen met zich mee. Daarnaast is ruimte in het gehele Binnenhofcomplex zeer 
schaars en is er juist ruimte nodig om de bedrijfszekerheid van Nieuwspoort niet nadelig te 
beïnvloeden. In een intensief voorbereidingstraject is het gelukt om te komen tot een 
ontwerprichting die op basis van eerste verkenningen technisch te realiseren lijkt, past binnen de 
planning van het renovatieprogramma en ook Nieuwspoort in de gelegenheid stelt om een 
duurzame bedrijfsvoering te voeren. Onderdeel van het ontwerp is een toevoeging van een entresol 
langs de gevel waarmee extra vierkante meters gebruiksruimte worden gerealiseerd. Het realiseren 
van een entresol brengt kosten met zich mee. Het ontwerp zal eerst verder moeten worden 
uitgewerkt voordat de exacte kosten kunnen worden bepaald. Nieuwspoort heeft een 
huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de terugkeer zullen afspraken worden 
gemaakt tussen verhuurder en huurder over een reële huurprijs die past bij wat gehuurd gaat 
worden. Op basis van de kostenramingen en de toekomstige huurinkomsten zal mogelijk 
aanvullende dekking nodig zijn. 

Het realiseren van een ontwerp voor Nieuwspoort aan de Lange Poten valt niet onder de scope van 
het programma Binnenhof renovatie maar heeft wel een belangrijke relatie met de uitvoering van 
het renovatieprogramma. Ik ben voornemens om het ontwerp verder te laten uitwerken en het 
proces om te komen tot realisatie van het ontwerp op te starten. Wanneer nieuwe informatie 
beschikbaar is, informeer ik de Kamer middels de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Binnenhof 
Renovatie.  

Maatregelen commissiezalen
Ook informeer ik u dat ik voornemens ben om enkele specifieke maatregelen om 
commissievergaderingen in het gebouw van de Tweede Kamer zorgvuldig en veilig te laten verlopen
in de renovatie op het te nemen. In 2024 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de gebruikers om 
in principe geen nieuwe klantwensen te honoreren. Hierbij is ook afgesproken dat tussentijdse 
klantvragen niet volledig kunnen worden uitgesloten als gevolg van de lange looptijd van het 
renovatieprogramma en bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen. Daarom is voor eventuele 
klantvragen een zorgvuldig proces overeengekomen met de gebruikers. Sinds het in 2017 opstellen 
van het programma van eisen zijn veiligheidseisen aanzienlijk veranderd. Bij terugkeer op het 
Binnenhof is het van belang dat commissievergaderingen net zo zorgvuldig en veilig kunnen 
verlopen als nu in de tijdelijke huisvesting het geval is. Om dit te bewerkstelligen zijn enkele 
specifieke maatregelen aanvullend op het in 2017 vastgestelde programma van eisen 
overeengekomen. De kosten die deze maatregelen voor het Rijksvastgoedbedrijf met zich 
meebrengen worden uit het bestaande programmabudget gedekt. 
Tot slot informeer ik u dat het Presidium van de Tweede Kamer het Rijksvastgoedbedrijf heeft 
verzocht om een verkenning naar de mogelijkheden voor een publieksfunctie van de Grafelijke 
Zalen uit te voeren. Dit naar aanleiding van de motie Grinwis en Oosterhuis (Kamerstuk 36919, nr. 
18). Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het Presidium van uw Kamer laten weten aan dit 
informatieverzoek tegemoet te komen. Hiervoor zal het Rijksvastgoedbedrijf  relevante informatie 
uit eerdere onderzoeken en ook moties die eerder door de Kamer zijn aangenomen betrekken. Het 
Rijksvastgoedbedrijf zal het Presidium eind dit jaar deze verkenning doen toekomen. 

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Elanor Boekholt-O’Sullivan
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