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Met deze brief informeer ik uw Kamer over mijn besluit om aan HyStock, als
handelsnaam van EnergyStock B.V., een beschikking te verlenen voor de
ontwikkeling van de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag van
Nederland. Dit besluit is van belang voor de ontwikkeling van een betrouwbaar,
betaalbaar en toekomstbestendig energiesysteem. Waterstofopslag vormt een
noodzakelijke schakel in de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofketen en
is onmisbaar voor een goed functionerende waterstofmarkt.

Voor de uitvoering van deze opgave wordt voorzien in risicodeling tussen het Rijk
en EnergyStock B.V. voor een beperkt aantal specifiek geidentificeerde risico's
die de tijdige realisatie van deze strategische energie-infrastructuur belemmeren.
Hiervoor wordt een subsidie van € 450 miljoen beschikbaar gesteld!. De hiervoor
benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld en opgenomen in de Nota van
Wijziging op de eerste suppletoire begroting van 2026 (Kamerstuk 36915 XXIII,
nr. 6) . Uw Kamer heeft op 18 juni jl. ingestemd met de eerste suppletoire
begroting van de KGG-begroting 2026. Daarbij tevens ingestemd met de
bijpehorende Nota van Wijziging waarin de budgetophoging voor HyStock is
verwerkt. Op 30 juni j.l. heeft de Eerste Kamer ook beide voorstellen
aangenomen.

Waterstofopslag als dienst van algemeen economisch belang
Nederland werkt aan de ontwikkeling van een waterstofsysteem als onderdeel
van de verduurzaming van het energiesysteem en de industrie. Daartoe wordt
geinvesteerd in duurzame waterstofproductie, importvoorzieningen, het
landelijke waterstoftransportnetwerk en de omschakeling van industriéle
gebruikers.

Een goed functionerende waterstofmarkt vraagt echter meer dan productie,
transport en gebruik alleen. Voldoende opslagcapaciteit vormt een essentiéle
randvoorwaarde. Opslag maakt het mogelijk om tijdelijke verschillen tussen
vraag en aanbod op te vangen, draagt bij aan leveringszekerheid en vergroot de
flexibiliteit van het energiesysteem. Waterstofopslag vervult in het toekomstige
energiesysteem een vergelijkbare systeemfunctie als de gasopslagen vandaag
vervullen voor aardgas. Ook ondersteunt opslag het doelmatig benutten van
investeringen in productie, transport en industriéle toepassingen.
Waterstofopslag maakt het immers mogelijk om duurzame energie die op
bepaalde momenten in overschot aanwezig is, vast te houden voor momenten
waarop vraag en aanbod niet in balans zijn.

De ontwikkeling van waterstofproductie, waterstoftransport, waterstofgebruik en
waterstofopslag zijn dus géén opeenvolgende stappen, maar onderling
afhankelijke voorwaarden voor het ontstaan van een volwassen waterstofmarkt.
Het ontbreken van één van deze schakels beperkt de ontwikkeling van de gehele
keten. Uit de Nationale Agenda Ondergrondse Waterstofopslag blijkt dat
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Nederland reeds in de eerste fase van de waterstofmarkt behoefte heeft aan
grootschalige ondergrondse opslagcapaciteit?. Naarmate de productie en het
gebruik van waterstof verder toenemen, zal deze behoefte verder groeien. De
capaciteit die met HyStock wordt gerealiseerd, is van essentieel belang om het
minimum van wat noodzakelijk wordt geacht om de eerste fase van de
Nederlandse waterstofmarkt mogelijk te maken. Daarmee zetten we een
belangrijks stap naar de energie-infrastructuur van de toekomst.

Het kabinet kwalificeert de ontwikkeling van een eerste tranche van vier
opslagcavernes daarom als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).
Hiermee wordt geborgd dat een voor het energiesysteem noodzakelijke
voorziening tijdig wordt gerealiseerd.

Waarom overheidsingrijpen noodzakelijk is

Ondanks het maatschappelijke belang komt de benodigde opslagcapaciteit niet
vanzelf tot stand. De realisatie van ondergrondse energie-infrastructuur kent
lange ontwikkeltijden. Tussen de eerste verkenningen, vergunningprocedures,
aanleg van cavernes, realisatie van bovengrondse installaties en ingebruikname
ligt doorgaans een periode van tien tot vijftien jaar. Ook betreft dit project de
realisatie van de eerste opslagcavernes voor waterstof in Nederland: het is een
primeur. Tegelijkertijd bevindt de Nederlandse waterstofmarkt zich nog in een
vroege ontwikkelingsfase. Hierdoor ontstaat een klassiek coérdinatieprobleem.
Producenten wachten op afnemers, afnemers wachten op transportcapaciteit,
transporteurs wachten op voldoende marktvraag en opslagontwikkelaars
wachten op voldoende gebruikers, met het risico dat noodzakelijke infrastructuur
te laat beschikbaar komt. Het kabinet concludeert daarom dat sprake is van
marktfalen dat gerichte publieke interventie rechtvaardigt.

Het project HyStock

Project HyStock in Zuidwending is een grootschalige ondergrondse
waterstofopslagfaciliteit in Nederland. De opslag zal worden aangesloten op het
landelijke waterstoftransportnetwerk en beschikbaar zijn voor marktpartijen die
waterstof willen opslaan. Het project voorziet in de gefaseerde ontwikkeling van
vier zoutcavernes voor waterstofopslag, inclusief de benodigde bovengrondse
installaties voor injectie, opslag en onttrekking van waterstof. Deze vier cavernes
dienen voor de opstart van de waterstofmarkt.

Nederland kent slechts een beperkt aantal locaties waar opslag van deze omvang
technisch, veilig en economisch haalbaar is. De locatie Zuidwending beschikt
over unieke geologische eigenschappen die geschikt zijn voor grootschalige
opslag van waterstof in zoutcavernes. Daarnaast is op de locatie reeds ervaring
aanwezig met ondergrondse aardgasopslag en is sprake van een gunstige
aansluiting op bestaande en toekomstige waterstofinfrastructuur. Zuidwending
neemt daardoor een bijzondere positie in binnen de ontwikkeling van de
toekomstige Nederlandse waterstofinfrastructuur. Met dit project wordt de eerste
stap gezet in de opbouw van noodzakelijke opslagcapaciteit.

De ontwikkeling van HyStock vindt plaats binnen een zorgvuldig ruimtelijk en
maatschappelijk proces. Het project is aangemerkt als een project van nationaal
belang. Voor de benodigde ruimtelijke besluiten en vergunningen wordt sinds
2022 een projectprocedure doorlopen. Verschillende partijen hebben zicht sterk
ingespannen om de bewoners van het betrokken gebied goed te informeren over
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wat dit voor hun gebied gaat betekenen. Deze procedure voorziet ook in
participatie van betrokken overheden en andere belanghebbenden en een
integrale belangenafweging. Het verlenen van deze beschikking laat de
zelfstandige beoordeling binnen deze procedure onverlet. Op verzoek van
regionale overheden wordt aanvullend samengewerkt aan een toekomstvisie
voor Zuidwending, waarin de ontwikkeling van waterstofopslag in dit gebied
wordt bezien in samenhang met andere ruimtelijke en economische
ontwikkelingen in de regio. Samen met de staatssecretaris van Klimaat en
Groene Groei heb ik op 23 maart 2026 de gelegenheid gehad om op werkbezoek
te gaan en met bewoners en regionale bestuurders te spreken.

Belasting van EnergyStock met de uitvoering van de publieke taak
EnergyStock wordt belast met de uitvoering van de hiervoor beschreven publieke
taak. Het project in Zuidwending vormt de eerste concrete invulling van de
nationale opgave om te komen tot een minimumniveau aan ondergrondse
waterstofopslagcapaciteit. Bij deze keuze heeft het kabinet betrokken dat
Zuidwending beschikt over unieke geologische eigenschappen voor opslag van
waterstof in zoutcavernes, dat op de locatie bij EnergyStock reeds kennis en
ervaring aanwezig is met ondergrondse energieopslag en dat aansluiting op het
landelijke waterstoftransportnetwerk mogelijk is.

Ter uitvoering van de hiervoor beschreven dienst van algemeen economisch
belang verleen ik aan HyStock een beschikking waarin wordt voorzien in een
gerichte vorm van risicodeling. De beschikking maakt de uitvoering van de dienst
van algemeen economisch belang mogelijk en is beperkt tot risico's die
rechtstreeks samenhangen met het marktfalen. De beschikking voorziet in
risicodeling voor drie specifiek geidentificeerde risico's, die voortkomen uit de
wens om dit project voor de markt uit te ontwikkelen:

1. hetrisico verbonden aan de prijsontwikkeling van het benodigde
kussengas; de markt voor waterstof is in ontwikkeling en prijsvorming en
beschikbaarheid moeilijk zijn moeilijk te voorspellen zeker voor de
noodzakelijke hoeveelheden;

2. hetrisico dat de opslagcapaciteit in de eerste jaren na ingebruikname niet
tijdig wordt gevuld (vollooprisico); de markt is in ontwikkeling en vraag en
aanbod wachten op elkaar;

3. hetrisico van vertragingen als gevolg van vertraagde vergunningverlening
en daarmee samenhangende procedures; het project is gestart en grote
investeringen moeten worden gedaan voordat de noodzakelijke
vergunningen zijn afgegeven.

Voor deze risico's wordt een subsidie van € 450 miljoen beschikbaar gesteld. De
beschikking heeft nadrukkelijk niet het karakter van een generieke
exploitatiegarantie. Evenmin voorziet zij in afdekking van reguliere
ondernemings- of marktrisico's en kostenoverschrijdingen van de operationele of
bouwkosten. HyStock blijft verantwoordelijk voor een doelmatige uitvoering van
het project, kostenbeheersing en het aantrekken van gebruikers van de
opslagfaciliteit.

Lessen uit eerdere waterstofinfrastructuurprojecten
Bij de vormgeving van deze beschikking heeft het kabinet nadrukkelijk lessen
betrokken uit eerdere publieke investeringen in waterstofinfrastructuur.

De Algemene Rekenkamer heeft op 10 december 2025 gewezen op het belang
van een heldere onderbouwing van het publieke belang, een duidelijke



afbakening van marktfalen, transparantie over risicoverdeling en het voorkomen
van openeinderegelingen. Deze lessen zijn verwerkt in de gekozen aanpak.
Daarom is niet gekozen voor compensatie van algemene aanloopverliezen, een
brede exploitatiegarantie of een garantie op projectrendement. De beschikking
beperkt zich tot drie concreet geidentificeerde risico's die rechtstreeks
samenhangen met de publieke systeemfunctie van waterstofopslag.

Daarnaast is de omvang van de subsidie gemaximeerd, blijven risico's waar
mogelijk bij de uitvoerende partij en vindt periodieke monitoring plaats van de
uitvoering van de publieke taak. Daarbij is expliciet gekozen voor een afbakening
waarbij uitsluitend risico's worden gecompenseerd die direct samenhangen met
de uitvoering van de dienst van algemeen economisch belang. Hiermee wordt
voorkomen dat publieke middelen worden ingezet voor het afdekken van
reguliere ondernemingsrisico's.

Het kabinet geeft hiermee invulling aan de lessen die zijn getrokken uit eerdere
investeringen in energie-infrastructuur en borgt dat publieke middelen uitsluitend
worden ingezet waar sprake is van aantoonbaar marktfalen en een zwaarwegend
publiek belang. Daarnaast zal het kabinet, gelet op de motie van de leden
Boomsma en Van den Berg (Kamerstuk 29023, nr. 672), de Kamer periodiek
informeren over de kostenraming, voortgang en haalbaarheid van het landelijke
waterstofnetwerk en het project HyStock.

Tot slot

De ontwikkeling van een waterstofeconomie vraagt om gelijktijdige investeringen
in productie, transport, opslag en gebruik. Het kabinet beschouwt deze
onderdelen als onderling afhankelijke bouwstenen van één geintegreerd
energiesysteem. De Nationale Agenda Ondergrondse Waterstofopslag laat zien
dat reeds in de eerste fase van de waterstofmarkt behoefte bestaat aan
grootschalige opslagcapaciteit. De capaciteit die met HyStock wordt gerealiseerd
vormt daarbij het minimum van wat noodzakelijk wordt geacht om de
marktontwikkeling mogelijk te maken.

Met het aanwijzen van deze opslagopgave als dienst van algemeen economisch
belang en het beschikbaar stellen van een begrensde subsidie creéert het
kabinet de voorwaarden om deze essentiéle systeeminfrastructuur tijdig te
realiseren. Het kabinet kiest er daarmee voor om tijdig te investeren in alle
noodzakelijke schakels van de toekomstige waterstofketen. Alleen zo kan
Nederland beschikken over een robuust energiesysteem, zijn energiezekerheid
versterken en zijn positie als duurzaam energie- en industriecluster van Europese
betekenis behouden.

De minister van Klimaat en Groene Groei,
S. van Veldhoven-van der Meer



